🎨 SIKGGU 4주 디자인 마일스톤

디자인 전략 가이드

- **핵심 가치**: 신선함(Green), 신뢰(Orange), 직관성(Simple UX)
- **대상**: 1인 가구(모바일 접근성), 고령 사장님(가독성 및 큰 UI)
- **협업 방식**: Figma를 통한 실시간 핸드오프 및 상태별(State) UI 정의

1주차: UX 전략 확립 및 핵심 뼈대 설계

목표: 유저 여정 확정 및 로우-파이(Low-fi) 와이어프레임 완성 (개발팀의 DB 설계 및 기초 공사 단계와 싱크)

- **Day 1 (월): 사용자 여정 지도(User Journey Map) 상세화**
  - [UX] 구매자의 '위치 기반 탐색 → 결제 → 픽업' 전 과정 시뮬레이션
  - [UX] 판매자의 '상품 등록 → 주문 알림 → 픽업 인증' 과정 내 이탈 요인 분석
- **Day 2 (화): 정보 구조(IA) 및 모드 전환 정의**
  - [IA] 구매자/판매자 탭 구조 및 전환 시각적 시나리오 확정
  - [UX] 로그인/회원가입 단계의 간소화된 플로우 설계 (개발 Day 2 API 대응)
- **Day 3 (수): 정책 시각화 및 상품 등록 UX**
  - [UX] '마감 1시간 전 환불 불가' 등 운영 정책 안내 위치 선정
  - [Wireframe] 사장님용 상품 등록 폼 초안 (최소 입력 필드 설계)
- **Day 4 (목): 핵심 화면 Low-fi 와이어프레임 (구매자)**
  - [Wireframe] 홈(지도/리스트), 상품 상세, 결제 시작 화면
  - [Interaction] '이웃 N명이 찜했어요' FOMO 요소 배치 검증
- **Day 5 (금): 디자인 리뷰 및 개발팀 싱크**
  - [Meeting] 개발팀과 로직 검토 (위치 기반 필터링, 재고 차감 시점 등)
  - [Review] 1주차 개발 결과물(Auth UI)에 대한 디자인 가이드 적용 확인

2주차: 비주얼 컨셉 및 핵심 UI 상세 설계 (Hi-fi)

목표: 브랜드 가이드 확립 및 구매자 앱 주요 화면 고해상도 디자인 (개발팀의 결제/주문 로직 구현 단계 대응)

- **Day 1 (월): SIKGGU 브랜드 가이드(Style Guide) 확정**
  - [Visual] 메인 컬러(신선한 그린), 포인트 컬러(신뢰의 오렌지) 정의
  - [Typo] 본문 가독성을 고려한 폰트 스케일 및 대비 정의
- **Day 2 (화): 컴포넌트 라이브러리(Atoms) 구축**
  - [Design System] 버튼(Primary, Disabled), 인풋, 칩(Chip), 헤더 등 기본 요소 제작
  - [FE Sync] TailwindCSS 설정에 맞춘 스페이싱 및 컬러 변수 전달
- **Day 3 (수): 구매자 앱 코어 UI (Home & Detail)**

    - [Hi-fi] 위치 기반 홈 화면 (LBS UI), 상세 페이지 고해상도 디자인
    - [State] 재고 유무에 따른 상품 카드 상태(Active/Out of Stock) 정의
- **Day 4 (목): 주문 및 결제 프로세스 디자인**
    - [Hi-fi] 결제 수단 선택, 결제 로딩, 결제 완료 페이지 디자인
    - [Interaction] 결제 진입 시 '재고 홀딩 중(5분)' 타이머 디자인 (개발 Day 1 로직 대응)
- **Day 5 (금): 프로토타이핑 및 테스트**
    - [Prototype] 구매자 앱 핵심 흐름(탐색~결제) 인터랙션 연결
    - [Test] 모바일 웹 브라우저에서 버튼 크기 및 터치 영역 적절성 확인

3주차: 판매자 UI 및 예외 케이스 설계

목표: 사장님용 관리 화면 완성 및 PWA 특화 UI/예외 상태 디자인 (개발팀의 판매자 기능 및 PWA 전환 단계 대응)

- **Day 1 (월): 판매자 대시보드 및 관리 UI**
    - [Hi-fi] 진행 중인 타임세일 상품 목록 및 픽업 대기 수치 강조 디자인
    - [UX] 고령 사장님을 위한 굵은 폰트와 명확한 대비 적용
- **Day 2 (화): 픽업 인증 및 수령 완료 UX**
    - [Hi-fi] 예약 번호(4자리) 검색 및 수령 완료 버튼 애니메이션
    - [State] 수령 완료 후 '완료' 처리된 영수증 상태 디자인
- **Day 3 (수): 예외 케이스(Edge Cases) UI**
    - [Error] GPS 권한 거부 시 안내 화면, 네트워크 오류 시 재시도 팝업
    - [Empty] 내 주변에 상품이 없을 때의 '빈 화면(Empty State)' 디자인
- **Day 4 (목): PWA 특화 디자인 및 에셋**
    - [PWA] 스플래시 스크린(Splash), 설치 유도 배너(A2HS), 서비스 워커 로딩 디자인
    - [Asset] 홈 화면 아이콘 규격별(Android/iOS) 제작
- **Day 5 (금): 전체 디자인 시스템 검토 및 핸드오프**
    - [Hand-off] Figma 최종 가이드 전달 (Spacing, Color, Layout Specs)
    - [Meeting] 4주차 QA를 위한 디자인 체크리스트 작성

4주차: 디자인 QA, 최적화 및 런칭 지원

목표: 실제 구현물과 디자인 일치도 확인(Design QA) 및 마케팅 자산 준비 (개발팀의 QA 및 배포 단계 대응)

- **Day 1 (월): 구현물 디자인 QA (1차)**
    - [QA] 개발된 프론트엔드 화면의 여백, 폰트, 컬러 일치 여부 전수 조사
    - [Bug] UI 깨짐 현상 및 반응형 레이아웃 오차 리포팅
- **Day 2 (화): 인터랙션 및 애니메이션 디테일 수정**
    - [Motion] 로딩 스켈레톤(Skeleton UI) 적용 확인 및 토스트 메시지 속도 조절

    - [Feedback] 사용자 피드백(터치 시 반응 등) 디테일 보완
- **Day 3 (수): 최종 디자인 QA 및 핫픽스 대응**
    - [QA] 수정된 UI 최종 확인 및 엣지 케이스 동작 시 시각적 일관성 체크
- **Day 4 (목): 런칭 마케팅 및 운영 에셋 제작**
    - [Biz] 제휴 마트 비치용 '식구 QR코드' 전단지/X배너 디자인
    - [SNS] 서비스 소개용 이미지(카드뉴스 등) 및 런칭 홍보물 제작
- **Day 5 (금): 릴리즈 서포트 및 사후 모니터링**
    - [Comm] 실환경 배포 후 실제 기기(iPhone/Android) UI 최종 검수
    - [Review] 1.0.0 버전 런칭 축하 및 다음 단계 고도화 리스트 정리